

การติดตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ประจำปีงบประมาณ 2567												งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ			
		ตค/66	พย/66	ธค/66	มค/67	กพ/67	มีค/67	เมย/67	พค/67	มิย/67	กค/67	สค/67	กย/67			3.งบบุคลากร	3.2คจ.พัฒนา ศักยภาพฯ		
1	โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์ประจำปีงบประมาณ 2567			←————→										170,000	ฝ่ายสำนักงาน/วิศรฯ/นยนา	✓	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ 9-11 เมย 67		
2	โครงการทบทวนผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 (ร่วมกับทีมการตลาด)			←————→										350,000	ฝ่ายสำนักงาน/วิศรฯ/นยนา	✓	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ 12-14 มค 67		
3	โครงการกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักบริการวิชาการ	←————→												200,000	ฝ่ายสำนักงาน/วิศรฯ/นยนา	✓	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ 12-13 กพ 67		
4	โครงการออกกำลังกายของบุคลากรสำนักบริการวิชาการ			←————→										10,000	ฝ่ายสำนักงาน/วิศรฯ/นยนา		ระหว่างดำเนินการวันที่ 5 กพ - 28 เมย 67		
5	โครงการกิจกรรม 5 ส.			←————→										5,000	ฝ่ายสำนักงาน/วิศรฯ/นยนา		ระหว่างดำเนินการ		
6	โครงการถ่ายทอดนโยบาย	←————→														50,000	ฝ่ายสำนักงาน/วิศรฯ/นยนา	✓	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ 26 ธค. 66
7	โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม (CSR)	←————→														60,000	ฝ่ายวิจัยฯ/ ฝ่ายฝึกอบรม / ฝ่ายสำนักงาน	✓	ดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ 28 ตค. 66
8	โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM)	←————→												10,000	ฝ่ายวิจัยฯ/ เยาวลักษณ์		ระหว่างดำเนินการ		
																ณ วันที่ 18 เมษายน 2567			